相城区审计局工程审计流程图


项目抽签分配





主审人员资料符合性审查(如有问题,及时向组长反映)








项目立项








主审人员拟发通知书(三天前送达被审计单位)





编制审计实施方案





审计人员查看图纸、计算工程量、定价，并经审计组长联系后踏勘现场（必须两人以上同去，并做好取证）





出具初步审核结果








报科室、资料室登记








发送初步审核结果











审计报告及决定发文审批











核对（必需在审计局进行对帐，一般审计组长一起参与，原则建设单位必须一起参与 ）








核对后调整、签字、登记（协审单位出具咨询报告、派遣工程师出具初步审定报告）











专职复核





专职复核工程师与审计工程师协调争议问题








再次核对





调整核对结果




















定    案








拟审计报告及决定，科室审核








法制职能科室审理











及时整理项目资料。电子档案在一个月内、纸质档案在三个月内归档完毕。





存在争议








出具审计报告征求意见书











科室审核、资料室登记








被审单位回复意见





无争议








发送征求意见稿











